


TIME IT

uw stappenplan **Real Time** in de hand!

- Indien je niet weet wat je wilt...
- Wat wil ik nu?
- Wat wil ik later?
- Wat wil ik nooit meer?
- Wat wil ik wel?
- Wat wil ik niet?

Onderzoek heeft uitgewezen dat ...

- 75% van de mensen weet niet wat ze willen
- 60% van de mensen weet niet wat ze willen
- 50% van de mensen weet niet wat ze willen
- 40% van de mensen weet niet wat ze willen
- 30% van de mensen weet niet wat ze willen
- 20% van de mensen weet niet wat ze willen
- 10% van de mensen weet niet wat ze willen



- Knelpunten/Valkullen**
- Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?
 - Is de informatie juist en compleet?


Herkennen jullie ook deze knelpunten?

Missen jullie nog specifieke zaken?






**Gebruiken jullie
stappenplannen/
draaiboeken?**




**Voor welke soort
toepassingen?**



**Welke tools
gebruiken jullie
daarvoor?**



**Ervaren jullie
knelpunten op dit
moment?**



**Wat zouden jullie
graag anders
willen zien?**



**Staan jullie open
voor verandering
in de werkwijze?**

Onderzoek heeft uitgewezen dat ..

- ✔ Projecten overstijgen vaak het budget
 - ✔ Rapportage stuurgroep is vaak onvoldoende
 - ✔ Projecten lopen regelmatig uit qua tijd
 - ✔ Communicatie verloopt niet tijdig of onvoldoende
 - ✔ Projecten hebben veel Exceptions, met als gevolg
 - ✔ Voortgangscntrole niet toereikend
-
- ✔ **Herkent u bovenstaande in uw organisatie?**
 - ✔ **Hoe krijgt u nu meer grip op uw projecten en/of planningen en/of stappenplannen/draaiboeken?**


DAT KOMT DOOR
MACHTEN

& KRACHTEN



Knelpunten/Valkuilen

- ✓ Stappenplannen zijn niet overzichtelijk, wie doet nu wat?
- ✓ Communicatie gaat niet goed of vindt helemaal niet plaats;
- ✓ Het plan is niet consistent;
- ✓ Het maken ervan kost veel tijd en is omslachtig;
- ✓ Het in controle zijn en blijven, gaat vanwege de omvang niet;
- ✓ Wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Evaluatie?
- ✓ Geen controle op beschikbaarheid medewerkers;
- ✓ Business impact bij uitloop onbekend;



**Herkennen jullie
ook deze
knelpunten?**

- Medewerkers
- Management

IK BEN
NIET IN
CONTROL




IMPLEMENTATIE
MANAGER

DE OPLOSSING:

EEN STAPPENPLAN DAT ALTIJD WERKT

Time IT

DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN





**Missen jullie nog
specifieke
zaken?**

TIME IT

uw stappenplan **Real Time** in de hand!

Mirada

TimeIT, HET REALTIME AANSTUREN MIDDELS EEN STAPPENPLAN EN DELEN VAN INFORMATIE EN VOORTGANG MIDDELS DIGITALE COMMUNICATIE!

& uitbreiding NU met Resource Planning

- ✓ Te gebruiken voor:
 - ✓ Implementaties
 - ✓ Upgrade trajecten
 - ✓ Migraties
 - ✓ Test en Wijziging trajecten zowel functioneel als mede technisch
 - ✓ Calamiteiten plannen
 - ✓ Uitwijkplannen
 - ✓ Planningen
 - ✓ Aansturing van Programma's c.q. Projecten, etc.

Ervaringen


- ✓ Implementatie van een nieuw financieel systeem
 - ✓ 850 stappen, (Business en IT)
- ✓ Migratie trajecten
 - ✓ 100 - 150 stappen
- ✓ Implementatie van nieuwe programmatuur of gewijzigde functionaliteit (repeterend)
 - ✓ 200 stappen
 - ✓ Terugkerende activiteiten
- ✓ Aansturing van programma's c.q. projecten
 - ✓ 300 – 500 stappen
- ✓ Aansturing van processen zoals een factureringsproces
 - ✓ 250 stappen (Business en IT)
- ✓ Klonen van omgevingen (repeterend)
- ✓ Calamiteiten zowel organisatorisch als technisch
- ✓ Migreren van klant systemen naar Cloud
- ✓ Consolidatie trajecten
- ✓ Transitie trajecten

Hoe krijgt u meer grip op een project?

✓ Meer transparantie



✓ Alle stappen vastleggen



ID	Name	Assignee	Activity	Progress	Start	End	Status
0001	Release Management	Deutelen, Peter van	Stop HRM systemen	100%	20-10-2014 14:35	20-10-2014 15:00	Gevolgde
0002	Release Management	Deutelen, Peter van	Stop Financial systemen	20%	20-10-2014 15:00	20-10-2014 15:20	In uitvoering
0003	Release Management	Deutelen, Peter van	Stop SAP systemen	0%	20-10-2014 15:00	20-10-2014 15:05	Gepland
0004	Stappen Database	Behrder, Applike	Alle step Faces stappen	0%	20-10-2014 15:20	20-10-2014 16:00	Gepland
0005	Database Beheer	Deutelen, Peter van	Stappen database HRM systemen	0%	20-10-2014 15:20	20-10-2014 15:35	Gepland
0006	Database Beheer	Petersen, Piet	Stappen database SAP systemen	0%	20-10-2014 15:35	20-10-2014 16:00	Gepland
0007	Upgrade systeem	Deutelen, Peter van	Gebruikers informeren	0%	20-10-2014 23:00	20-10-2014 23:25	Gepland
0008	Applicatie Beheer	Adriaansen, Adn	Import postmigration transports on the target system (DW)	0%	21-10-2014 00:30	21-10-2014 00:45	Gepland
0009	Applicatie Beheer	Jansen, Jan	Create logical system links on the DSW	0%	21-10-2014 00:45	21-10-2014 01:10	Gepland
0010	Applicatie Beheer	Behrder, Applike	Import Transport DMX30076A (switch on Businesspartner Independent)	0%	21-10-2014 01:10	21-10-2014 01:30	Gepland
0011	Applicatie Beheer	Jansen, Jan	Execute Customizing activities on the Target system (HRM), like: Model Business...	0%	21-10-2014 01:30	21-10-2014 01:40	Gepland
0012	Applicatie Beheer	Adriaansen, Adn	Customize parameters of ZDOC for ZDOC workflow (DWE LOGAC)	0%	21-10-2014 01:40	21-10-2014 01:45	Gepland
0013	Applicatie Beheer	Behrder, Applike	Execute LPARS and set SO_SHRV_ACTIVE in user parameter	0%	21-10-2014 01:45	21-10-2014 01:55	Gepland

Hoe krijgt u meer grip op een project?

- ✓ Strakkere aansturing middels uitgebreide communicatie (E-mail, SMS en Mobiel)!

Mijn Activiteiten
Doutakom, Peter van

Status	Stappenplan	Hoofdgroep	Activiteit	Start	Doorl.	End
Mag starten	0002: Demo scenario	0002: Stoppen systemen	0002: Stop Financieel systeem	20-10-2014 15:00	00:20	20-10-2014 15:20
Mag starten	0002: Demo scenario	0002: Stoppen systemen	0003: Stop SAP systeem	20-10-2014 15:00	00:05	20-10-2014 15:05
In de wacht	0002: Demo scenario	0004: Stoppen Databases	0001: Stoppen database HRM systeem	20-10-2014 15:20	00:15	20-10-2014 15:35
In de wacht	0002: Demo scenario	0006: Gebruikers informeren dat de upgrade gaat plaatsvinden	0001: Gebruikers informeren	20-10-2014 23:00	00:25	20-10-2014 23:25
In de wacht	0002: Demo scenario	0008: Gebruikers informeren EINDE upgrade	0001: Gebruikers informeren dat de migratie is afgerond en dat de systemen weer worden herstart	21-10-2014 08:10	00:05	21-10-2014 08:15
In de wacht	0002: Demo scenario	0012: Gebruikers informeren EINDE upgrade	0001: Gebruikers informeren dat de migratie is afgerond en dat alle systemen weer volledig operationeel zijn.	21-10-2014 11:50	00:05	21-10-2014 11:55
Afgerond	0002: Demo scenario	0001: Gebruikers informeren START upgrade	0001: Gebruikers informeren dat de migratie gaat starten	20-10-2014 14:05	00:30	20-10-2014 14:35
Geannuleerd	0002: Demo scenario	0002: Stoppen systemen	0001: Stop HRM systemen	20-10-2014 14:35	00:25	20-10-2014 15:00



Geen

- Geen
- Activiteit kan starten
- Activiteit kan starten (opeenvolgend)
- Activiteit status opvragen
- Activiteit gestart
- Activiteit over tijd
- Activiteit afgerond
- Activiteit geannuleerd
- Activiteit heeft NoGo
- Activiteit NoGo opgeheven
- Activiteit bijna op eindtijd
- Hoofdgroep gestart
- Hoofdgroep afgerond
- Showstopper


Hoe krijgt u meer grip op een project?



Automatische bewaking via een dashboard



EN VOOR DE MENSEN



TIME IT

uw stappenplan **Real Time** in de hand!

- Indien je niet weet wat je wilt...
- Wat wil ik nu?
- Wat wil ik later?
- Wat wil ik nooit meer?
- Wat wil ik wel?
- Wat wil ik niet?

Onderzoek heeft uitgewezen dat ...

- 75% van de mensen weet niet wat ze willen
- 60% van de mensen weet niet wat ze later willen
- 45% van de mensen weet niet wat ze nooit meer willen
- 30% van de mensen weet niet wat ze wel willen
- 15% van de mensen weet niet wat ze niet willen



TIME IT

Uitrol

Time IT is een... (text partially obscured)

- 1. Doelstellingen
- 2. Middelen
- 3. Risico's
- 4. ...



- Knelpunten/Valkullen**
- 1. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt
 - 2. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt op de juiste manier
 - 3. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt op de juiste manier op de juiste manier
 - 4. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier
 - 5. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier
 - 6. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier
 - 7. Het is niet mogelijk om te doen wat je wilt op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier op de juiste manier

Herkennen jullie ook deze knelpunten?

Missen jullie nog specifieke zaken?

TIME IT

Uitrol

Time IT is een... (text partially obscured)

- 1. Doelstellingen
- 2. Middelen
- 3. Risico's
- 4. ...